



## **INTERROGAZIONE**

### **RIAPERTURA DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI NAGO**

### **RITARDI, COSTI E MANCANZA DI COMUNICAZIONE**

Nago-Torbole 11/10/2025

#### **PREMESSO CHE**

La Casa della Comunità di Nago è un polo di vitale importanza per la vita sociale, culturale e aggregativa del paese.

Attualmente, l'unico spazio agibile è l'ambulatorio medico, mentre il resto della struttura è in attesa del completamento di lavori di ristrutturazione che si protraggono da lungo tempo.

Le linee programmatiche della maggioranza per il quinquennio 2025-2030 prevedono la destinazione di questa struttura a centro di aggregazione per giovani e anziani.

A causa dell'indisponibilità di tali spazi, giovani, anziani e molte associazioni sono costretti a usufruire della generosa ospitalità del parroco presso la canonica e il teatro dell'ex oratorio per le iniziative che di volta in volta vengono organizzate.

Da tre anni, inoltre, la programmazione teatrale della Comunità di Valle che si svolgeva anche a Nago, presso la stessa casa della Comunità, risulta interrotta, privando la cittadinanza di un'importante offerta culturale e di intrattenimento, soprattutto per quella fascia di età che difficilmente riesce a spostarsi presso altre strutture fuori paese per assistere a spettacoli ed eventi.

#### **CONSIDERATO CHE**



Il termine dei lavori di sistemazione degli esterni, come indicato sul pannello informativo del cantiere, era previsto per luglio 2025, data ampiamente superata.

Nonostante le ripetute richieste di condivisione e rendicontazione da parte dei consiglieri di minoranza, l'amministrazione comunale è sempre rimasta silente, denotando una grave mancanza di trasparenza e di comunicazione nei confronti della cittadinanza e dei suoi rappresentanti.

Il cantiere risulta fermo da tempo, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali in merito.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

I sotto firmati consiglieri comunali di *Rinascita e Sviluppo per Nago-Torbole*, al fine di tutelare l'esclusivo interesse pubblico, interrogano ed interpellano l'assessore competente per conoscere:

1. Le motivazioni specifiche che hanno causato e che tuttora ostacolano il completamento dei lavori, determinando un così significativo ritardo rispetto alla data di consegna prevista.
2. Una nuova e realistica tempistica per la conclusione dei lavori e la conseguente riapertura al pubblico dell'intera struttura.
3. L'ammontare complessivo dei costi sostenuti fino ad oggi per il progetto, includendo sia i costi diretti (lavori, materiali, progettazione, ecc.) sia quelli indiretti (mancati introiti, affitti di altre sedi, ecc.), e il quadro economico aggiornato dell'opera.
4. I motivi per cui l'amministrazione ha scelto di non comunicare in modo proattivo e trasparente con la cittadinanza e il consiglio comunale riguardo lo stato di avanzamento del progetto, i ritardi accumulati e le problematiche emerse.
5. Se siano state individuate responsabilità per i ritardi e se si intenda procedere con eventuali azioni di rivalsa nei confronti di ditte o professionisti inadempienti.

In attesa di cortese risposta scritta, i *consiglieri di Rinascita e Sviluppo per Nago Torbole*

Giovanni (Johnny) Perugini

Adriano Vivaldi



Giovanni (Beppe) Di Lucia

Donatella Mazzoldi